PRINCE2

Tim 1

Uvod

- PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environvments)
- Razvijen od strane vlade UK trenutno u vlasništvu joint venture-a AXELOS Ltd
- Nastao iz PROMPT II (Project Resource Organisation Management Planning Techniques) stari standard za projekte iz IT sektora UK vlade
- Trenutno aktuelna verzija 7 iz 2023. godine
- 7 aspekata, 7 principa, 7 praksi i 7 procesa

Aspekti

- Takođe se zovu tolerancije ili ciljne performanse. Prioriteti se prilagođavaju prema potrebama organizacije

1. Obim
2. Vremenski okvir
3. Rizik
4. Kvalitet
5. Prednosti (benefiti)
6. Troškovi
7. Održivost

- Mogu da služe kao ciljevi koje trebati dostignuti ili kao granice tolerancije koje se moraju poštovati

Principi

- Za razliku od aspekata principi su konstantni i ne prilagođavaju se. Ako projekat ne prati ove principe onda on ne prati PRINCE2 metodologiju

1. Postojanje biznisa i projekta moraju u svakom trenutku da budu opravdani
2. Učenje iz iskustva
3. Uloge, zaduženja i relacije uloga moraju da budu definisane (u PRINCE2 sturkturisane u 4 nivoa)
4. Projektom se upravlja u fazama
5. Upravljanje izuzecima (prateći metrike aspekata)
6. Fokus na proizvodu/proizvodima (održavanje nivoa kvaliteta)
7. Prilagođavanje uslovima projekta (veličina tima, kompleksnost, resursi...)

- Svaki princip se skalira po proceni PM i ne moraju biti jednako bitni

Prakse

- Prakse predstavljaju oblasti upravljanja projektima koji se moraju kontinuirano primenjivati i razmatrati tokom celog životnog ciklusa projekta

1. Poslovni slučaj
2. Organizacija
3. Kvalitet
4. Planovi
5. Rizici
6. Problemi
7. Napredak

Procesi

- Procesi koji definišu ko, šta i kada radi u projektu

1. Formiranje projekta: dodela uloga i osnovnog cilja projekta
2. Početak projekta: formiranje poslovnih slučajeva i definisanje osnovne specifikacije
3. Upravljanje projektom: direktori upućuju PM-ove i nadgledaju projekat
4. Kontrolisanje faze: PM-ovi dele fazu na podzadatake koji se dalje dodeljuju timovima za rad
5. Kontrola isporuke: PM-ovi sarađuju sa timovima za proveru zadataka i spremnost isporuke
6. Kontrola prelaska između faza: Rasuđuje se da li su svi zahtevi trenutne faze ispunjeni i da li je projekat spreman za sledeću fazu
7. Završetak projekta: Post-mortem, formalno zatvaranje projekta, sređivanje dokumentacije, evaluacija benefita

Prednosti i mane

- Jak fokus na održavanju kvaliteta proizvoda i veoma dobro usmeravanje velikih projekata

- Preglomazan sa male timove
- Smatra se da svoje mane krije prevelikim naglaskom na fleksibilnost metodologije

Pitanja?

Hvala na pažnji

